

# MINUTA DE



# REUNIÓN

## Primer Avance

## DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Oct 31, 2025
Duración de la reunión	11:30H a 13:00H
Nombre de proyecto	Historial Clínico de Benavides
Lugar de la reunión	Salón 3214
Presentes	<p>Scrum Master - Ethan Patricio Rivera Saldivar</p> <p>Desarrollador Backend - Christopher Brandon Reeker Cireno</p> <p>Desarrollador Frontend - Melissa Figueroa Chapa</p> <p>Tester - Alejandra Morón Rodríguez</p> <p>Full Stack - Javier Oscar Leal Rangel</p> <p>Product Owner - Dr. Felipe Rdz García</p>

## TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Propuesta de Negocio	Aceptada
Diagrama de Funciones	Aceptado
Sprint Backlog	Aceptado
Base de Datos Completa	Aceptado
Historias de Usuario	Aceptado
Pantallas Principales del Prototipo	Aceptadas
Lecciones Aprendidas y Propuesta de Mejora	Aceptadas

# NOTAS EXTRA

Acuerdos:

- El profesor está de acuerdo con las funcionalidades a implementar
- Acordamos revisar y corregir la ortografía de la presentación
- El profe nos firmó el contrato de conformidad

# MINUTA DE



# REUNIÓN

## Segundo Avance DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Nov 11, 2025
Duración de la reunión	11:30H a 13:00H
Nombre de proyecto	Historial Clínico de Benavides
Lugar de la reunión	Salón 3214
Presentes	Scrum Master - Ethan Patricio Rivera Saldivar Desarrollador Backend - Christopher Brandon Reeker Cireno Desarrollador Frontend - Melissa Figueroa Chapa Tester - Alejandra Morón Rodríguez Full Stack - Javier Oscar Leal Rangel Product Owner - Dr. Felipe Rdz García

## TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Diagrama de Funciones Sprint 2 y 3	Aceptado
Sprint Backlog Sprint 2 y 3	Aceptado
Base de Datos Completa	Aceptado
Historias de Usuario Sprint 2	Aceptado
Pantallas Principales del Prototipo Sprint 2	Aceptadas
Lecciones Aprendidas y Propuesta de Mejora Sprint 2	Aceptadas

# NOTAS EXTRA

Acuerdos:

- Agregar Minuta de Junta del Primer Avance a la Presentación
- Avanzar el Sprint 3 para entregar el proyecto completo el 28 de noviembre