

MINUTA DE



REUNIÓN

Primer Avance

DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Oct 31, 2025
Duración de la reunión	11:30H a 13:00H
Nombre de proyecto	Historial Clínico de Benavides
Lugar de la reunión	Salón 3214
Presentes	Scrum Master - Ethan Patricio Rivera Saldivar Desarrollador Backend - Christopher Brandon Reeker Cireno Desarrollador Frontend - Melissa Figueroa Chapa Tester - Alejandra Morón Rodríguez Full Stack - Javier Oscar Leal Rangel Product Owner - Dr. Felipe Rdz García

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Propuesta de Negocio	Aceptada
Diagrama de Funciones	Aceptado
Sprint Backlog	Aceptado
Base de Datos Completa	Aceptado
Historias de Usuario	Aceptado
Pantallas Principales del Prototipo	Aceptadas
Lecciones Aprendidas y Propuesta de Mejora	Aceptadas

NOTAS EXTRA

Acuerdos:

- El profesor está de acuerdo con las funcionalidades a implementar
- Acordamos revisar y corregir la ortografía de la presentación
- El profe nos firmó el contrato de conformidad

MINUTA DE



REUNIÓN

Segundo Avance DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Nov 11, 2025
Duración de la reunión	11:30H a 13:00H
Nombre de proyecto	Historial Clínico de Benavides
Lugar de la reunión	Salón 3214
Presentes	Scrum Master - Ethan Patricio Rivera Saldivar Desarrollador Backend - Christopher Brandon Reeker Cireno Desarrollador Frontend - Melissa Figueroa Chapa Tester - Alejandra Morón Rodríguez Full Stack - Javier Oscar Leal Rangel Product Owner - Dr. Felipe Rdz García

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Diagrama de Funciones Sprint 2 y 3	Aceptado
Sprint Backlog Sprint 2 y 3	Aceptado
Base de Datos Completa	Aceptado
Historias de Usuario Sprint 2	Aceptado
Pantallas Principales del Prototipo Sprint 2	Aceptadas
Lecciones Aprendidas y Propuesta de Mejora Sprint 2	Aceptadas

NOTAS EXTRA

Acuerdos:

- Agregar Minuta de Junta del Primer Avance a la Presentación
- Avanzar el Sprint 3 para entregar el proyecto completo el 28 de noviembre

MINUTA DE



REUNIÓN

Presentación A Benavides DETALLE DEL PROYECTO

Fecha de la reunión	Nov 18, 2025
Duración de la reunión	10:00H a 11:30H
Nombre de proyecto	Historial Clínico de Benavides
Lugar de la reunión	Salón 3214
Presentes	Scrum Master - Ethan Patricio Rivera Saldivar Desarrollador Backend - Christopher Brandon Reeker Cireno Desarrollador Frontend - Melissa Figueroa Chapa Tester - Alejandra Morón Rodríguez Full Stack - Javier Oscar Leal Rangel Product Owner - Dr. Felipe Rdz García Representantes de Farmacias Benavides

TEMAS ABORDADOS

Tema	Decisión
Integrantes del Equipo	Aceptado
Objetivo del Proyecto y Diagrama de funciones	Aceptado
Plan General del Proyecto e Infografía	Aceptado
Base de Datos Completa	Aceptado
Lecciones Aprendidas y Propuesta de Mejora	Aceptado
Carpeta de Trabajo	Aceptado
Casos de negocio del prototipo	Aceptado
Design System y Construcción en Mendix	Aceptado

NOTAS EXTRA

Acuerdos:

- Hacer la construcción completa del prototipo en Flutter el próximo semestre en la materia de Desarrollo de Aplicaciones Web